

HINO - Feature #2

Integrasi LDAP

11/19/2020 09:55 AM - Anonymous

Status:	Closed	Start date:	11/19/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour

Description

Integrasi LDAP HINO

Untuk username dan password SMTP

User Name: minovais

Password: @HF1nance2020

Minovais

Server name: mail.hinofinance.co.id

Port: 995

Encryption method: SSL

IMAP setting

Server name: mail.hinofinance.co.id

Port: 993

Encryption method: SSL

SMTP setting

Server name: mail.hinofinance.co.id

Port: 587

Encryption method: TLS

Untuk Setting LDAP

```
$g_ldap_server = 'LDAPS://vmwadhfi:636';
*/

$g_ldap_server = 'vmwadhfi';
$g_ldap_port = '636';
$g_ldap_tls = 'TRUE';

/**
 * The root distinguished name for LDAP searches
 * @global string $g_ldap_root_dn
 */
$g_ldap_root_dn = 'dc=hinofinance,dc=co,dc=id';
```

tambahan info sebelumnya diambil dari MOM bisa di check ketersediaannya apakah sudah di deploy atau belum Integrasi Finger Absensi :

- Untuk struktur table es akan mengikuti format dan struktur table yang sudah berjalan pada existing. (Move Table to Table)
- Minova Membuat Query untuk mengambil data yang ada pada table existing yang di pindahkan ke sistem baru minova
- Minova Menarik Data Clean Table dari HINO
- Scheduler Terkait Dengan Penarikan Data dari Minova
- Tambahkan Source Type pada Table Attendance
- Untuk Table "attendance_karyawan" pada existing akan dipindahkan ke Minova ES
- Dibuatkan 1 Database terbaru hanya untuk menampung "attendance_karyawan" / data dari integrasi finger.
- Login User Untuk ESS terintegrasi menggunakan Active Directory (Koordinasi Dengan Tim IT HFI)

History

#1 - 11/20/2020 09:56 AM - Heriyas Nafward


- Status changed from New to Assigned

#2 - 11/20/2020 10:21 AM - Alip Sudin

- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from Alip Sudin to Anonymous

#3 - 11/20/2020 03:53 PM - Anonymous

- File clipboard-202011201552-2/kox.png added



Testing LDAP sudah sesuai. Nextnya menunggu konfirmasi dari Tim Internal HINO dikarenakan internal HINO perlu ada pembahasan kembali apakah akan menggunakan LDAP atau Tidak. Keputusan akan diterima tanggal 24 November 2020

#4 - 11/20/2020 03:54 PM - Anonymous

- % Done changed from 0 to 60

#5 - 11/30/2020 02:12 PM - Anonymous

- % Done changed from 60 to 100

DONE

User Hino tidak jadi menggunakan LDAP

#6 - 11/30/2020 02:22 PM - Anonymous

- Status changed from QA Test to Closed

Files

image002.jpg	14.9 KB	11/19/2020	Anonymous
image001.jpg	13.8 KB	11/19/2020	Anonymous
clipboard-202011201552-2jkox.png	170 KB	11/20/2020	Anonymous