

PT BIA - Bug #3924

ESS Overtime - Validasi2 yang disatukan untuk overtime untuk yg masih on progress

09/29/2025 02:48 PM - Mr Ikmal

Status:	QA Test	Start date:	09/29/2025
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Mr Ikmal	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	1.00 hour
Description Dear mas azid, Berikut validasi overtime yg sedang on progress untuk disatukan redmine nya: 1. Mohon bantuannya untuk menambahkan validasi pada ESS Overtime. Pada bagian Grid Main (table: PDSWFMDOVERTIME), field Start Date dan End Date perlu diberi validasi agar saat requester (task create) menginput EndDate yang lebih kecil dari StartDate, maka pengajuan tidak dapat disubmit. Atau referensi nya, ada validasi serupa juga pada ESS Leave di pilihan tanggal yang tampil (terlampir screenshot), kalau bisa dibuat seperti itu boleh juga ya. Video demo testing: https://drive.google.com/file/d/1eQ_Smxb_9jMWuyin5-xuNH-wLhoX7tsT/view?usp=sharing Referensi redmine: #3906 PORT DEV : http://remote.minovais.com:61139/ DB : remote.minovais.com, 1468 Nama DB : MinovaES_BIA_BaseServerCloud			

History

- #1 - 09/29/2025 05:53 PM - M Azid Wahyudi
- Status changed from New to QA Test
 - Assignee changed from M Azid Wahyudi to Mr Ikmal

dear ikmal , udah bisa di test ya

package :

bizproc (init & method)

makasih