

PERTALIFE Bugs - Feature #93

Phase 1 - ESS Mutasi Task Approval

12/18/2020 11:02 AM - Aden Baihaqi

Status:	Assigned	Start date:	12/18/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Alip Sudin	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Dear tim dev.			
mohon dibantu untuk pembuatan task param yang melihat dari organisasi strukturenya sbb:			
1. Task Param dan Task Mail sbb:			
- ApvUnitHead1: Atasan Requestor			
- ApvGrupHead1: Group Head Requestor			
- ApvGrupHead2: Group Head Organisasi Tujuan (yg dipilih pada form usulan ke)			
- ApvDirPemohon: Direktur terkait si Requestor			
- ApvDirPenerima: Direktur terkait dari organisasi tujuan (yg dipilih pada form usulan ke)			
2. TaskMailParam:			
a. MailToUnitHead1 : kirim mail ke employeeID pada task ApvUnitHead1			
b. MailToGrupHead1 : kirim mail ke employeeID pada task ApvGrupHead1			
c. MailToGrupHead2 : kirim mail ke employeeID pada task ApvGrupHead2			
d. MailToApvDirPemohon : kirim mail ke employeeID pada task ApvDirPemohon			
e. MailToApvDirPenerima : kirim mail ke employeeID pada task ApvDirPenerima			
3. task yg belum selesai pada redmine #4656			
- Employee ID yang tampil hanya yang ada relasi dengan organisasi nya sampai paling rendah			
trims			

History

#1 - 12/29/2020 02:52 PM - Anonymous

- Status changed from New to Assigned
- Assignee changed from Aden Baihaqi to Alip Sudin